
แบบรายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2564 รอบ 6 เดือน 
เทศบาลตำบลชางซาย อำเภอกาญจนดิษฐ จังหวัดสุราษฎรธาน ี

ลำดับ
ท่ี 

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
ตาม

แผนการ
ดำเนินงาน 

งบประมาณท่ี
ดำ 

เนินการจริง 

ระยะเวลาดำเนินการ ผลการดำเนินงาน ผูรับผิดชอบ หมายเหตุ 
เปนไป

ตามแผน 
ไม

เปนไป
ตามแผน 

1 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสาย อพป.หมูท่ี 3 

481,400 - -  / งานบริหารงานท่ัวไป
เก่ียวกับเคหะและชุมชน 

โอนลด/ไม
ดำเนินการ 

2 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายบานนายไมตรี หมูท่ี 11 

358,400 358,400 ก.พ.-เม.ย.2564 /  งานบริหารงานท่ัวไป
เก่ียวกับเคหะและชุมชน 

ระยะเวลาตามแผน
ดำเนินงาน 
ธ.ค.63-มิ.ย.64 

3 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กซอยม่ังค่ัง หมูท่ี 4 

484,000 483,000 ม.ค.-มี.ค.2564 /  งานบริหารงานท่ัวไป
เก่ียวกับเคหะและชุมชน 

ระยะเวลาตามแผน
ดำเนินงาน 
ธ.ค.63-มิ.ย.64 

4 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กซอยไรออก หมูท่ี 12 

495,000 494,000 ธ.ค.2563 - ก.พ.2564 /  งานบริหารงานท่ัวไป
เก่ียวกับเคหะและชุมชน 

ระยะเวลาตามแผน
ดำเนินงาน 
ธ.ค.63-มิ.ย.64 

5 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายไสขาม-ทามวง หมูท่ี 2 

481,400 480,000 ม.ค.-มี.ค.2564 /  งานบริหารงานท่ัวไป
เก่ียวกับเคหะและชุมชน 

ระยะเวลาตามแผน
ดำเนินงาน 
ธ.ค.63-มิ.ย.64 

6 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กซอยดอนกลาง 3 หมูท่ี 4 

480,500 480,000 ม.ค.-มี.ค.2564 /  งานบริหารงานท่ัวไป
เก่ียวกับเคหะและชุมชน 

ระยะเวลาตามแผน
ดำเนินงาน 
ธ.ค.63-มิ.ย.64 

7 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กซอยสระน้ำใส หมูท่ี 12 

484,000 483,000 ธ.ค.2563 - ก.พ.2564 /  งานบริหารงานท่ัวไป
เก่ียวกับเคหะและชุมชน 

ระยะเวลาตามแผน
ดำเนินงาน 
ธ.ค.63-มิ.ย.64 

 



แบบรายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2564 รอบ 6 เดือน 
เทศบาลตำบลชางซาย อำเภอกาญจนดิษฐ จังหวัดสุราษฎรธาน ี

ลำดับ
ท่ี 

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
ตามแผนการ
ดำเนินงาน 

งบประมาณท่ี
ดำเนินการ

จริง 

ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน ผูรับผิดชอบ หมายเหตุ 
เปนไป

ตามแผน 
ไมเปนไป
ตามแผน 

8 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายซอยนายนิยม หมูท่ี 9 

484,000 483,500 ม.ค.-มี.ค.
2564 

 / งานบริหารงานท่ัวไป
เก่ียวกับเคหะและชุมชน 

ระยะเวลาตามแผน
ดำเนินงาน 
ธ.ค.63-มิ.ย.64 

9 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายนายวิน หมูท่ี 9 

484,000 483,500 ม.ค.-มี.ค.
2564 

/  งานบริหารงานท่ัวไป
เก่ียวกับเคหะและชุมชน 

ระยะเวลาตามแผน
ดำเนินงาน 
ธ.ค.63-มิ.ย.64 

10 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายคลองโหนะ-หัวหมากบน หมูท่ี 
3, หมูท่ี 11 

484,000 484,000 ม.ค.-มี.ค.
2564 

/  งานบริหารงานท่ัวไป
เก่ียวกับเคหะและชุมชน 

ระยะเวลาตามแผน
ดำเนินงาน 
ธ.ค.63-มิ.ย.64 

11 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กประชารวมใจ หมูท่ี 12 

484,000 484,000 ก.พ.-เม.ย.
2564 

/  งานบริหารงานท่ัวไป
เก่ียวกับเคหะและชุมชน 

ระยะเวลาตามแผน
ดำเนินงาน 
ธ.ค.63-มิ.ย.64 

12 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายเหนือคลอง หมูท่ี 7 

484,000 483,000 ธ.ค.2563 - 
ก.พ.2564 

/  งานบริหารงานท่ัวไป
เก่ียวกับเคหะและชุมชน 

ระยะเวลาตามแผน
ดำเนินงาน 
ธ.ค.63-มิ.ย.64 

13 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กซอยหินลาด หมูท่ี 7 

481,400 480,000 ก.พ.-เม.ย.
2564 

/  งานบริหารงานท่ัวไป
เก่ียวกับเคหะและชุมชน 

ระยะเวลาตามแผน
ดำเนินงาน 
ธ.ค.63-มิ.ย.64 

14 โครงการกอสรางฝายเก็บกักน้ำคลอง
ฮายบานไรออก หมูท่ี 12 

358,600 - -  / งานบริหารงานท่ัวไป
เก่ียวกับเคหะและชุมชน 

ระยะเวลาตามแผน
ดำเนินงาน ม.ค.-ก.ค.64 

 
 



แบบรายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2564 รอบ 6 เดือน 
เทศบาลตำบลชางซาย อำเภอกาญจนดิษฐ จังหวัดสุราษฎรธาน ี

ลำดับ
ท่ี 

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
ตามแผนการ
ดำเนินงาน 

งบประมาณท่ี
ดำเนินการ

จริง 

ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน ผูรับผิดชอบ หมายเหตุ 
เปนไป

ตามแผน 
ไมเปนไป
ตามแผน 

15 โครงการปรับปรุงตอเติมทาน้ำ
บริเวณศาลาประชุมหมูบาน บาน
ปากคู หมูท่ี 1 

160,900 - -  / งานบริหารงานท่ัวไป
เก่ียวกับเคหะและชุมชน 

ระยะเวลาตามแผน
ดำเนินงาน ม.ค.-ก.ค.
64 

16 โครงการปรับปรุงถนนซอยศรีควน
ทอง – หัวหมากบน หมูท่ี 8 

198,000 198,000 ม.ค.-มี.ค.
2564 

/  งานบริหารงานท่ัวไป
เก่ียวกับเคหะและชุมชน 

ระยะเวลาตามแผน
ดำเนินงาน ม.ค.-ก.ค.
64 

17 โครงการปรับปรุงถนนลาดยางสาย
ดอนยา-ปากคู หมูท่ี 1 

2,615,000 - -  / งานบริหารงานท่ัวไป
เก่ียวกับเคหะและชุมชน 

ระยะเวลาตามแผน
ดำเนินงาน ม.ค.-ก.ค.
64 

18 โครงการปรับปรุงถนนลาดยางสาย
ไสขาม-นานาค หมูท่ี 2 

2,290,400 - -  / งานบริหารงานท่ัวไป
เก่ียวกับเคหะและชุมชน 

ระยะเวลาตามแผน
ดำเนินงาน ม.ค.-ก.ค.
64 

19 โครงการปรับปรุงถนนสายไสกลอย 
– ถ้ำเพชรราชา หมูท่ี 6-หมูท่ี 10 

355,100 355,100 ม.ค.-ก.พ.
2564 

/  งานบริหารงานท่ัวไป
เก่ียวกับเคหะและชุมชน 

ระยะเวลาตามแผน
ดำเนินงาน ม.ค.-ก.ค.
64 

20 โครงการปรับปรุงลานเอนกประสงค
(ทางวิ่ง) บริเวณศาลาประชุมหมูบาน 
หมูท่ี 4 บานกงตาก 

300,800 300,300 ก.พ.-เม.ย.
2564 

/  งานบริหารงานท่ัวไป
เก่ียวกับเคหะและชุมชน 

ระยะเวลาตามแผน
ดำเนินงาน ม.ค.-ก.ค.
64 

21 จำหนายไฟฟาสาธารณะใหกับถนน
สายบานเหนือคลอง หมูท่ี 7 

43,527,.56 43,527.56 ม.ค.2564 /  งานบริหารงานท่ัวไป
เก่ียวกับเคหะและชุมชน 

ระยะเวลาตามแผน
ดำเนินงาน ม.ค.-ก.ค.
64 

 



แบบรายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2564 รอบ 6 เดือน 
เทศบาลตำบลชางซาย อำเภอกาญจนดิษฐ จังหวัดสุราษฎรธาน ี

 
ลำดับ

ท่ี 
โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ

ตามแผนการ
ดำเนินงาน 

งบประมาณท่ี
ดำเนินการจริง 

ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน ผูรับผิดชอบ หมายเหตุ 
เปนไป

ตามแผน 
ไมเปนไป
ตามแผน 

22 อุดหนุนการไฟฟาสวนภูมิภาคอำเภอ
กาญจนดิษฐ ในการขยายเขตระบบ
จำหนายไฟฟาสาธารณะใหกับถนนสาย
บานหวยดาน-หัวหมากบน หมูท่ี 7 

62,015.65 62,015.65 ม.ค.2564 /  งานบริหารงานท่ัวไป
เก่ียวกับเคหะและชุมชน 

ระยะเวลาตาม
แผนดำเนินงาน 
ม.ค.-ก.ค.64 

23 อุดหนุนการไฟฟาสวนภูมิภาคอำเภอ
กาญจนดิษฐ ในการขยายเขตระบบ
จำหนายไฟฟาสาธารณะใหกับถนนสาย
บานกงตาก-บานดอนเนียง หมูท่ี 12 

17,706.36 17,706.36 ม.ค.2564 /  งานบริหารงานท่ัวไป
เก่ียวกับเคหะและชุมชน 

ระยะเวลาตาม
แผนดำเนินงาน 
ม.ค.-ก.ค.64 

24 อุดหนุนการไฟฟาสวนภูมิภาคอำเภอ
กาญจนดิษฐ ในการขยายเขตระบบ
จำหนายไฟฟาสาธารณะใหกับถนนสาย
บานดอนยา-บานปากคู หมูท่ี 1 

110,858.72 110,858.72 ม.ค.2564 /  งานบริหารงานท่ัวไป
เก่ียวกับเคหะและชุมชน 

ระยะเวลาตาม
แผนดำเนินงาน 
ม.ค.-ก.ค.64 

25 อุดหนุนการไฟฟาสวนภูมิภาคอำเภอ
กาญจนดิษฐ ในการขยายเขตระบบ
จำหนายไฟฟาสาธารณะใหกับถนนสาย
คลองสายมด หมูท่ี 2 

90,669.05 90,669.05 ม.ค.2564 /  งานบริหารงานท่ัวไป
เก่ียวกับเคหะและชุมชน 

ระยะเวลาตาม
แผนดำเนินงาน 
ม.ค.-ก.ค.64 

26 โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหาร
สถานศึกษา 

850,300 509,600 พ.ย.-ธ.ค.
2563 

/  งานระดับกอนวัยเรียน
และประถมศึกษา 

ระยะเวลาตาม
แผนดำเนินงาน 
ต.ค.63-ก.ย.
64 

 
 



แบบรายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2564 รอบ 6 เดือน 
สำนักปลัด เทศบาลตำบลชางซาย อำเภอกาญจนดิษฐ จังหวัดสุราษฎรธานี 

ลำดับ
ท่ี 

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
ตามแผนการ
ดำเนินงาน 

งบประมาณท่ี
ดำเนินการจริง 

ระยะเวลาดำเนินการ ผลการดำเนินงาน ผูรับผิดชอบ หมายเหตุ 
เปนไป

ตามแผน 
ไมเปนไป
ตามแผน 

27 อาหารเสริม(นม) 2,180,636 1,022,867.58 พ.ย.2563 -มี.ค.2564 /  งานบริหารงานท่ัวไป ระยะเวลาตาม
แผนดำเนินงาน 
พ.ย.63-มี.ค.64 

28 โครงการอาหารกลางวันเด็ก
นักเรียน 

4,112,000 2,038,000 พ.ย.-ธ.ค.2563 /  งานระดับกอนวัยเรียน
และประถมศึกษา 
 

ระยะเวลาตาม
แผนดำเนินงาน 
พ.ย.-ธ.ค.63 

29 โครงการจัดจางครูจางสอนวิชา
ท่ีขาดแคลน 

260,000 260,000 พ.ย.-ธ.ค.2563 /  งานระดับกอนวัยเรียน
และประถมศึกษา 

ระยะเวลาตาม
แผนดำเนินงาน 
พ.ย.-ธ.ค.63 

30 โครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ 100,000 -   / งานศึกษาไมกำหนด
ระดับ 

ระยะเวลา
ดำเนินการตาม
แผนดำเนินงานฯ 
ม.ค.64 
ไมไดดำเนินการ
เนื่องจากการแพร
ระบาดของโรค
ไวรัสโคโรนา 
2019 

31 จัดซ้ือวัสดุกีฬา 
 

75,000 -   / งานการศึกษาไมกำหนด
ระดับ 

ระยะเวลาตาม
แผนดำเนินงาน 
ม.ค.-มี.ค.64 

 
 



แบบรายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2564 รอบ 6 เดือน 
สำนักปลัด เทศบาลตำบลชางซาย อำเภอกาญจนดิษฐ จังหวัดสุราษฎรธานี 

 
ลำดับ

ท่ี 
โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ

ตามแผนการ
ดำเนินงาน 

งบประมาณ
ท่ีดำเนินการ

จริง 

ระยะเวลาดำเนินการ ผลการดำเนินงาน ผูรับผิดชอบ หมายเหตุ 
เปนไป

ตามแผน 
ไมเปนไป
ตามแผน 

32 โครงการสำรวจขอมูลจำนวนสัตว 
และข้ึนทะเบียนสัตวตาม 

30,000 - -  / งานบริการสาธารณสุข
และสาธารณสุขอ่ืน 

ระยะเวลาตามแผน
ดำเนินงาน 
ธ.ค.63-มี.ค.64 

33 โครงการสงเสริมการดำเนินงาน
และบริหารจัดการระบบ
การแพทยฉุกเฉิน (EMS)  

100,000 4,228 ต.ค.2563-มี.ค.2564 /  งานบริการสาธารณสุข
และสาธารณสุขอ่ืน 

ระยะเวลาตามแผน
ดำเนินงาน 
ต.ค.63-ก.ย.64 

34 โครงการจัดงานวันผูสูงอายุ 130,000 - -  / งานสงเสริมและ
สนับสนุนความเขมแข็ง
ชุมชน 

ระยะเวลาตามแผน
ดำเนินงาน 
มี.ค.-พ.ค.64 
ไมไดดำเนินการ
เนื่องจากการแพร
ระบาดของโรคไวรัส
โคโรนา 2019 

35 โครงการแขงขันกีฬาตานยาเสพ
ติด “ชางซายคัพ 2021” 

180,000 - -  / งานกีฬาและ
นันทนาการ 

ระยะเวลาตามแผน
ดำเนินงาน 
ต.ค.63-ก.ย.64 

 
 
 
 
 
 



แบบรายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2564 รอบ 6 เดือน 
สำนักปลัด เทศบาลตำบลชางซาย อำเภอกาญจนดิษฐ จังหวัดสุราษฎรธานี 

 
ลำดับ

ท่ี 
โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ

ตามแผนการ
ดำเนินงาน 

งบประมาณท่ี
ดำเนินการจริง 

ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน ผูรับผิดชอบ หมายเหตุ 
เปนไป

ตามแผน 
ไมเปนไป
ตามแผน 

        ไมไดดำเนินการ
เนื่องจากสถานะการ
แพรระบายของโรค
ไวรัสโคโรนา 2019 

36 เบี้ยยังชีพคนพิการ 
 

2,236,800 971,400 ต.ค.2563-มี.ค.
2564 

/  งานงบกลาง ระยะเวลาตามแผน
ดำเนินงาน 
ต.ค.63-ก.ย.64 

37 เบี้ยยังชีพผูปวยเอดส 
 

198,000 56,000 ต.ค.2563-มี.ค.
2564 

/  งานงบกลาง ระยะเวลาตามแผน
ดำเนินงาน 
ต.ค.63-ก.ย.64 

38 สมทบโครงการระบบหลักประกัน
สุขภาพระดับตำบลหรือพ้ืนท่ี 

300,000 282,636 ธ.ค.2563 /  งานบริการสาธารณสุข
และงานสาธารณสุขอ่ืน 

ระยะเวลาตามแผน
ดำเนินงาน 
พ.ย.63-มี.ค.64 

39 โครงการปองกันและแกไขปญหา
อุบัติเหตุทางถนน 

5,000 -   / งานบริหารท่ัวไป
เก่ียวกับการรักษา
ความสงบภายใน 

ระยะเวลาตามแผน
ดำเนินงาน 
ธ.ค.63-ม.ค.64,
เม.ย.64 

40 โครงการอบรมชุดปฏิบัติการจิต
อาสาภัยพิบัติประจำเทศบาลตำบล
ชางซาย 

90,000 41,000 ต.ค.-พ.ย.2563 /  งานบริหารท่ัวไป
เก่ียวกับการรักษา
ความสงบภายใน 

ระยะเวลาตามแผน
ดำเนินงาน 
ต.ค.-พ.ย.63 

 



แบบรายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2564 รอบ 6 เดือน 
สำนักปลัด เทศบาลตำบลชางซาย อำเภอกาญจนดิษฐ จังหวัดสุราษฎรธานี 

ลำดับ
ท่ี 

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
ตามแผนการ
ดำเนินงาน 

งบประมาณ
ท่ีดำเนินการ

จริง 

ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน ผูรับผิดชอบ หมายเหตุ 
เปนไป

ตามแผน 
ไมเปนไป
ตามแผน 

41 โครงการจัดงานประเพณีลอย
กระทง 

90,000 78,470 ต.ค.2563 /  งานศาสนาวัฒนธรรมทองถ่ิน ระยะเวลาตามแผน
ดำเนินงาน 
ต.ค.-พ.ย.63 

42 โครงการสงเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม เพ่ือพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต 

50,000 - -  / งานศาสนาวัฒนธรรมทองถ่ิน ระยะเวลาตามแผน
ดำเนินงาน 
ก.พ.-เม.ย.64 

43 อุดหนุนอำเภอกาญจนดิษฐ 50,000 50,000   / งานศาสนาวัฒนธรรมทองถ่ิน ระยะเวลาตามแผน
ดำเนินงาน 
ต.ค.-พ.ย.63 

44 คาใชจายในการเลือกตั้ง 700,00 567,510 ก.พ.-เม.ย.
2564 

/  งานบริหารงานท่ัวไป ระยะเวลาตามแผน
ดำเนินงาน 
ต.ค.63-ก.ย.64 

45 จัดซ้ือพวงมาลา  5,000 2,400 พ.ย.-ธ.ค.
2563 

/  งานบริหารงานท่ัวไป ระยะเวลาตามแผน
ดำเนินงาน 
ต.ค.63-ก.ย.64 

47 จัดซ้ือเครื่องออกกำลังกาย
กลางแจง 

499,000 485,000 ธ.ค.2563 /  งานกีฬาและนันทนาการ ระยะเวลาตามแผน
ดำเนินงาน 
พ.ย.63-มิ.ย.64 

48 โครงการจัดทำและปรับปรุงแผน
ท่ีภาษีและทะเบียนทรัพยสิน 

150,000 132,000 ต.ค.2563-
ก.ย.2564 

/  งานพัฒนาและจัดเก็บรายได ระยะเวลาตามแผน
ดำเนินงาน 
ต.ค.63-ก.ย.64 

 



แบบรายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2564 รอบ 6 เดือน 
สำนักปลัด เทศบาลตำบลชางซาย อำเภอกาญจนดิษฐ จังหวัดสุราษฎรธานี 

ลำดับ
ท่ี 

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
ตามแผนการ
ดำเนินงาน 

งบประมาณท่ี
ดำเนินการจริง 

ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน ผูรับผิดชอบ หมายเหตุ 
เปนไป

ตามแผน 
ไมเปนไป
ตามแผน 

49 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการ
จัดเก็บภาษี 

30,000 10,760 ธ.ค.2563-
เม.ย.2564 

/  งานพัฒนาและจัดเก็บรายได ระยะเวลาตามแผน
ดำเนินงาน 
ธ.ค.63-เม.ย.64 

50 
 

โครงการจัดซ้ือเกาอ้ีทำงาน 9,000 8,100 -  / งานพัสดุฯ ระยะเวลาตามแผน
ดำเนินงาน 
ธ.ค.63-เม.ย.64 

51 จัดซ้ือตูบานเลื่อน 7,500 - -  / งานปองกันภัยฝายพลเรือนและ
อัคคีภัย 

ระยะเวลาตามแผน
ดำเนินงาน 
ธ.ค.63-ก.พ.64 

52 จัดซ้ือตูเหล็กแบบ 2 บาน 11,000 - -  / งานปองกันภัยฝายพลเรือนและ
อัคคีภัย 

ระยะเวลาตามแผน
ดำเนินงาน 
ธ.ค.63-ก.พ.64 

53 จัดซ้ือพัดลม 1,000 - -  / งานปองกันภัยฝายพลเรือนและ
อัคคีภัย 

ระยะเวลาตามแผน
ดำเนินงาน 
ธ.ค.63-ก.พ.64 

54 จัดซ้ือเกาอ้ีทำงาน 3,000 - -  / งานระดับกอนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา 

ระยะเวลาตามแผน
ดำเนินงาน 
ธ.ค.63-ก.พ.64 

55 จัดซ้ือโตะพรอมเกาอ้ีสำหรับนั่ง
ทานขาว (สแตนเลสหนา 0.9 ม.) 

118,800 - -  / งานระดับกอนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา 

ระยะเวลาตามแผน
ดำเนินงาน 
ม.ค.-มี.ค.64 

 



แบบรายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2564 รอบ 6 เดือน 
สำนักปลัด เทศบาลตำบลชางซาย อำเภอกาญจนดิษฐ จังหวัดสุราษฎรธานี 

 
ลำดับ

ท่ี 
โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ

ตามแผนการ
ดำเนินงาน 

งบประมาณท่ี
ดำเนินการจริง 

ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน ผูรับผิดชอบ หมายเหตุ 
เปนไป

ตามแผน 
ไมเปนไป
ตามแผน 

56 จัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอร สำหรับ
ประมวลผล แบบท่ี 2  (จอแสดง
ภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว) 

30,000 - ธ.ค.2563-
เม.ย.2564 

 / งานบริหารงานท่ัวไป ระยะเวลาตามแผน
ดำเนินงาน 
ธ.ค.63-เม.ย.64 

57 จัดซ้ือเครื่องพิมพ 4,300 - ม.ค.-มี.ค.
2564 

 / งานระดับกอนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา 

ระยะเวลาตามแผน
ดำเนินงาน 
ธ.ค.63-เม.ย.64 

58 เลื่อยโซยนต 20,000 - พ.ย.2563-
ก.พ.2564 

 / งานปองกันภัยฝายพลเรือนและ
อัคคีภัย 

ระยะเวลาตามแผน
ดำเนินงาน 
ธ.ค.63-เม.ย.64 

              
            
 
 
 
 
 
 


