



## แผนการดำเนินงาน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ของ

เทศบาลตำบลช้างซ้าย  
อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

## คำนำ

แผนการดำเนินงานมีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน/โครงการพัฒนาและ กิจกรรมการพัฒนาที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ นั้น เพื่อให้แนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณนั้นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความชัดเจนในการ ปฏิบัติมากขึ้นลดความซ้ำซ้อนของโครงการ มีการประสานและบูรณาการทำงานกับหน่วยงานและจำแนก รายละเอียดต่าง ๆ ของแผนงาน/โครงการ ในแผนการดำเนินงาน

การจัดทำแผนการดำเนินงานของ เทศบาลตำบลช้างซ้าย ได้ปฏิบัติตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ การนำแผนพัฒนาไปปฏิบัติ ข้อ ๒๖ และข้อ ๒๗ โดยได้นำโครงการ/กิจกรรมพัฒนาที่จะบรรจุในแผนการดำเนินงาน มาจากเทศบัญญัติงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ของเทศบาลตำบลช้างซ้าย จะเป็นเครื่องมือในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่นในการ ควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพต่อไป

## สารบัญ

เรื่อง	หน้า
<b>ส่วนที่ ๑ บทนำ องค์ประกอบ ประกอบด้วย</b>	
บทนำ	๑
วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน	๑
ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน	๒
ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน	๓
<b>ส่วนที่ ๒ บัญชีโครงการ/กิจกรรมองค์ประกอบ ประกอบด้วย</b>	
บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ	๔
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ	๖
บัญชีครุภัณฑ์/งบประมาณ	๔๔

## ส่วนที่ ๑

### บทนำ

แผนการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ถือเป็นเครื่องมือในการบริหารงานของผู้บริหาร ในการควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ เนื่องจากแผนการดำเนินงานจะแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน/โครงการพัฒนา และกิจกรรมการพัฒนาดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่เทศบาล ประจำปีงบประมาณนั้น ๆ และยังเป็นแนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณนั้น ๆ ของเทศบาล ให้มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้นนอกจากนั้นยังลดความซ้ำซ้อนของโครงการ มีการประสานและบูรณาการทำงานกับหน่วยงานและจำแนกรายละเอียดต่าง ๆ ของแผนงาน/โครงการ ในแผนการดำเนินงาน

#### วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน

๑. เพื่อแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน/โครงการพัฒนา และกิจกรรมการพัฒนาดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่เทศบาลตำบลข้างซ้าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
๒. เพื่อให้แนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ของเทศบาลตำบลข้างซ้าย มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น
๓. เพื่อลดความซ้ำซ้อนของโครงการ มีการประสานและบูรณาการทำงานกับหน่วยงานและจำแนกรายละเอียดต่าง ๆ ของแผนงาน/โครงการ ในแผนการดำเนินงาน
๔. เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารงานของนายกเทศมนตรีตำบลข้างซ้าย ในการควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ


#### ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ การนำแผนพัฒนาไปปฏิบัติ ข้อ ๒๖ กำหนดว่า การจัดทำแผนการดำเนินงานให้ดำเนินการตามขั้นตอนตามที่ระเบียบกำหนด ข้อ ๒๗ แผนการดำเนินให้จัดทำให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ต้องดำเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น ทั้งนี้เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

#### การจัดทำแผนการดำเนินงานมีขั้นตอนดังนี้

๑. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลข้างซ้าย รวบรวมแผนงานโครงการพัฒนาของเทศบาลตำบลข้างซ้าย หน่วยราชการส่วนกลางส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่น ๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่ของเทศบาลตำบลข้างซ้าย แล้วจัดทำร่างแผนการดำเนินงานเสนอคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลข้างซ้าย
๒. คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลข้างซ้าย พิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน แล้วเสนอนายกเทศมนตรีตำบลข้างซ้าย ประกาศเป็นแผนการดำเนินงานทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน และต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน

### แผนภูมิขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน



### ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน

๑. ทำให้ทราบถึงรายละเอียดของแผนงาน/โครงการพัฒนา และกิจกรรมการพัฒนาที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่เทศบาลตำบลช้างซ้ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
๒. การดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ของเทศบาลตำบลช้างซ้าย มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น
๓. ลดความซ้ำซ้อนของโครงการ มีการประสานและบูรณาการทำงานกับหน่วยงานและจำแนกรายละเอียดต่าง ๆ ของแผนงาน/โครงการ ในแผนการดำเนินงาน
๔. การบริหารงานของนายกเทศมนตรีตำบลช้างซ้าย ในการควบคุมการดำเนินงานมีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

\*\*\*\*\*

## ส่วนที่ ๒

## ส่วนที่ ๒

บัญชีสรุปโครงการและงบประมาณ  
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
เทศบาลตำบลช้างซ้าย

ยุทธศาสตร์/แนวทาง	จำนวนโครงการที่ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด	งบประมาณที่ดำเนินการ	ร้อยละของงบประมาณ	หน่วยดำเนินการ
<b>๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน</b>					
๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน	๑	๑.๔๗	๑,๒๐๐,๐๐๐	๓.๑๒	กองช่าง
๑.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	๒๒	๓๒.๓๕	๙,๓๕๕,๑๐๐	๒๔.๓๐	กองช่าง
<b>รวม</b>	<b>๒๓</b>	<b>๓๓.๘๒</b>	<b>๑๐,๕๕๕,๑๐๐</b>	<b>๒๗.๔๒</b>	
<b>๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต</b>					
๒.๑ แผนงานการศึกษา	๔	๕.๘๙	๖,๖๕๔,๔๐๐	๑๗.๒๘	สำนักปลัด
๒.๒ แผนงานสาธารณสุข	๖	๘.๘๓	๔๘๐,๐๐๐	๑.๒๕	สำนักปลัด
๒.๓ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	๘	๑๑.๗๖	๑,๐๖๐,๐๐๐	๒.๗๕	สำนักปลัด
๒.๔ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ	๔	๕.๘๘	๖๓๐,๐๐๐	๑.๖๓	สำนักปลัด
๒.๕ แผนงานงบบกลาง	๕	๗.๓๕	๑๗,๐๗๒,๘๘๐	๔๔.๓๕	สำนักปลัด
๒.๖ แผนงานการรักษาความสงบภายใน	๕	๗.๓๕	๑๘๐,๐๐๐	๐.๔๗	สำนักปลัด
๒.๕ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	๑	๑.๔๗	๔๖๘,๐๐๐	๑.๒๒	สำนักปลัด
<b>รวม</b>	<b>๓๓</b>	<b>๔๘.๕๒</b>	<b>๒๖,๕๔๕,๒๐๐</b>	<b>๖๘.๔๕</b>	



ยุทธศาสตร์/แผนงาน	จำนวนโครงการที่ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด	งบประมาณที่ดำเนินการ	ร้อยละของงบประมาณ	หน่วยดำเนินการ
๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม					
๓.๑ แผนงานการศึกษา	๑	๑.๔๗	๘๖๗,๙๐๐	๒.๒๕	สำนักปลัด
๓.๒ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม	๕	๗.๓๕	๓๓๐,๐๐๐	๓.๑๑	สำนักปลัด
รวม	๖	๘.๘๒	๑,๑๙๗,๙๐๐	๓.๑๑	
๔ .ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม					
๔.๑ แผนงานสาธารณสุข	๐	๐	๐	๐	
รวม	๐	๐	๐	๐	
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการท้องถิ่นที่ติดตามหลักธรรมาภิบาล					
๕.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป	๖	๘.๘๓	๒๐๐,๐๐๐	๐.๕๒	สำนักปลัด, กองคลัง
รวม	๖	๘.๘๓	๒๐๐,๐๐๐	๐.๕๒	
รวมทั้งสิ้น	๖๘	๑๐๐	๔๐,๑๔๐,๑๙๒	๑๐๐	



## ๑.๒แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	พ.ศ.๒๕๖๕			พ.ศ.๒๕๖๖						
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.
๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยตอนกลาง ๓ (ต้น บก) หมู่ที่ ๔ ปรากฏในแผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ ลำดับ ที่ ๒ หน้า ๑	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก กว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๙๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อย กว่า๗๖๐ ตารางเมตร รายละเอียด ตามแบบที่เทศบาลตำบลช้างซ้ายกำหนด	๔๘๘,๔๐๐	หมู่ที่ ๔	กองช่าง				←—————→						
๒	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยตอนเนียงหมู่ที่ ๔ - ไสขุนอินทร์ หมู่ที่ ๕ ปรากฏในแผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ ลำดับ ที่ ๓ หน้า ๒	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก กว้าง ๔.๕๐ เมตร ระยะทาง ๑๗๕ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อย กว่า๗๘๗.๕๐ ตารางเมตร และวางท่อ ระบายน้ำ คสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๖๐x๑.๐๐เมตร จำนวน ๒ ท่อน รายละเอียดตามแบบที่เทศบาลตำบลช้าง ซ้ายกำหนด	๔๙๙,๙๐๐	หมู่ที่ ๕	กองช่าง				←—————→						







## ๑.๒แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	พ.ศ.๒๕๖๕			พ.ศ.๒๕๖๖						
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.
๙	โครงการก่อสร้างฝายกักเก็บน้ำ บ้านไร่เอก หมู่ที่ ๑๒  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เปลี่ยนแปลงครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ ลำดับที่๑๘หน้า ๙	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างฝายกักเก็บน้ำคอนกรีต เสริมเหล็ก ขนาดยาว ๒๐.๐๐ เมตร สูง ๓.๓๐ เมตร หน้า ๐.๓๐ เมตร จำนวน ๑.๐๐ จุด พร้อมงานเรียงหินใหญ่ ยาแนวทำน้ำตก รายละเอียดตามแบบที่เทศบาลตำบลช้างซ้าย กำหนด	๔๑๓,๖๐๐	หมู่ที่ ๑๒	กองช่าง				←————→						
๑๐	โครงการก่อสร้างฝายเก็บกักน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็กคลองท่าตารัก หมู่ที่ ๖ ตำบลช้างซ้าย ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ ลำดับที่๑๑๒ หน้า ๖	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างฝายกักเก็บน้ำคอนกรีต เสริมเหล็ก ขนาดยาว ๑๗ เมตร สูง ๒.๘๐ เมตร หน้า ๐.๓๐ เมตร จำนวน ๑ จุด พร้อม ขุดลอกคลองบริเวณด้านหน้าและด้านหลัง ขนาดกว้าง ๑๐.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร ลึก เฉลี่ย ๑.๕๐ เมตร ปริมาณไม่น้อยกว่า ๒,๗๔๘ ลูกบาศก์เมตร รายละเอียดตามแบบที่เทศบาล ตำบลช้างซ้ายกำหนด	๓๙๓,๔๐๐	หมู่ที่ ๖	กองช่าง				←————→						























## ๒.๒ แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	พ.ศ.๒๕๖๕			พ.ศ.๒๕๖๖					
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.
๑	โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานของศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระนางเจ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางค์วัฒนวรชัตติยราชนารี	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ รายละเอียดตามโครงการเทศบาลตำบลช้างซ้าย	๓๐,๐๐๐	เทศบาลตำบล ช้างซ้าย	สำนักปลัด	←			→					
๒	โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานของศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระนางเจ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางค์วัฒนวรชัตติยราชนารี (กิจกรรมฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า)	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระนางเจ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางค์วัฒนวรชัตติยราชนารี เช่น ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าป้าย ประชาสัมพันธ์ ค่าอาหาร อาหารว่าง และเครื่องดื่ม และอื่นๆ	๑๑๐,๐๐๐	เทศบาลตำบล ช้างซ้าย	สำนักปลัด	←			→					







ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	พ.ศ.๒๕๖๕			พ.ศ.๒๕๖๖								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๔	โครงการจัดงานวัน ผู้สูงอายุ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัด งานวันผู้สูงอายุ เช่น ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและ ปิด ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์ เอกสารและสิ่งพิมพ์ ค่าใช้จ่ายในการ ติดต่อสื่อสาร ค่าเช่า อุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง เครื่องดื่ม ค่า ถ้วยรางวัล หรือของรางวัล เงินรางวัล ป้าย โครงการ ป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าสัมมนาคุณ วิทยากร และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นสำหรับ การจัดทำโครงการ	๑๓๐,๐๐๐	เทศบาลตำบล ช้างซ้าย	สำนักปลัด							↔					
๕	โครงการจัดตั้ง โรงเรียนผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลช้าง ซ้าย	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ โครงการจัดตั้งโรงเรียน ผู้สูงอายุเทศบาลตำบลช้าง ซ้าย เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุ อุปกรณ์ อาหาร อาหารว่างและ เครื่องดื่ม และอื่น ๆ ที่จำเป็นรายละเอียดตาม โครงการฯ	๕๐,๐๐๐	เทศบาลตำบล ช้างซ้าย	สำนักปลัด							←	→				
๖	โครงการเทศบาล สัญจรพบประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ โครงการเทศบาลสัญจรพบประชาชน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เช่น ค่าตอบแทน วิทยากรค่าวัสดุ อุปกรณ์ อาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม และอื่น ๆ ที่จำเป็น รายละเอียดตามโครงการฯ	๒๐,๐๐๐	เทศบาลตำบล ช้างซ้าย	สำนักปลัด							←	→				





















## ๒.๗ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	พ.ศ.๒๕๖๕			พ.ศ.๒๕๖๖									
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
๑	โครงการปรับปรุงอาคาร เอนกประสงค์ประจำ หมู่บ้าน พร้อมเทสถาน คอนกรีตบริเวณอาคารและ ต่อเติม ทำน้ำ หมู่ที่ ๑ บ้านปากคู  ปรากฏในแผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ลำดับที่ ๑ หน้า ๑๐	เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงอาคาร เอนกประสงค์พร้อมเทสถานคอนกรีต บริเวณอาคารและต่อเติมทำน้ำ หมู่ที่ ๑ รายละเอียดตามแบบที่เทศบาลตำบลช้าง ซ้ายกำหนด	๔๖๘,๐๐๐	หมู่ที่ ๑	กองช่าง							←	→					













## ๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการการบริหารจัดการท้องถิ่นที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล

## ๕.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	พ.ศ.๒๕๖๕			พ.ศ.๒๕๖๖						
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.
๑	โครงการจัดกิจกรรมเทศบาล	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดกิจกรรมวันเทศบาล เช่น ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิด ค่าวัสดุ และอุปกรณ์ ค่าประกาศนียบัตร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสาร และสิ่งพิมพ์ ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าป้ายโครงการ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายในพิธีศาสนา ค่าจัดการประกวด ค่าโล่ ค่าเงินรางวัล หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง	๓๐,๐๐๐	เทศบาลตำบลช้างซ้าย	สำนักปลัด				←————→						































































